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Abstrakt 
 
Předmětem této diplomové práce je zjistit výši nákladů na výstavbu v ČR a v 
Rusku. Náklady na výstavbu vypočtené podle podmínek v ČR a podle podmínek v 
Rusku. Byly porovnány a byla provedena analýza rozdílů u položek stavebních prací, 
které vykazují největší rozdíly. Náklady byly stanoveny v Kč pro jednotlivé položky 
stavebních prací kalkulací podle obvyklého kalkulačního vzorce používaného v ČR. 
Přepočet nákladů z měny v Rusku (RUB) na Kč byl proveden aktuálním měnovým 
kurzem. Výsledkem práce je analýza a vyhodnocení rozdílu stavebních nákladů. 
 
Klíčová slova 
 
Cena, rozpočet, dokumentace, náklady, režie, zisk, stavba, stavební projekt, 
stavební díl, stavební práce, kalkulace. 
 
Abstract 
 
The main aim of this master’s thesis is to find out the extent of costs for 
construction in CZ and Russia. Costs for the construction were calculated according to 
the conditions in CZ an according to the conditions in Russia. There were made analysis 
of differences in construction works, which shows the biggest difference. Costs were 
determined in crowns for particular line of construction works calculation according to 
the ordinary calculation pattern which is using in CZ. Conversion of costs from Russian 
currency (RUB) to CZK was made with an actual currency course. The consequence of 
the work is analysis and evaluation of difference of construction costs. 
 
Keywords 
 
Price, budget, documentation, costs, profit, overheads, construction, construction 
project, construction section, construction work, calculation.  
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Úvod 
Cílem této práce je porovnat systém oceňovaní stavebního díla v ČR a v Rusku, 
porovnat související dokumentaci k jeho oceňování a popsat a analyzovat jednotlivé 
rozdíly. 
Systém ocenění v ČR zaleží na potřebách stavebnictví a podmínkách výstavby 
stavebních děl. Zohledňuje podmínky pro veřejné zakázky vymezené souvisejícími 
právními předpisy. Dále se přizpůsobuje dostupné dokumentaci a účelu ocenění v 
jednotlivých etapách životního cyklu stavby. Dokumentace v jednotlivých etapách 
životního cyklu je vymezena právními předpisy. Systém v ČR vychází z historických 
zvyklostí minulých období. Ocenění stavebních děl a stavebních prací je podpořeno 
softwarovými produkty s databázemi aktualizovanými každý kalendářní rok a 
prodávanými odbornými organizacemi. 
Současný systém ocenění v Rusku je založen na metodice vypočtu hodnoty 
stavebnictví (МДС 81-35.2004), státních normách rozpočtovaní a ostatních normách 
rozpočtovaní. Normativy rozpočtovaní je název souboru norem rozpočtovaní a cen 
spojovaných do jednotlivých sbírek. Pro zvětšování efektivity kapitálových investic, 
úsporu financových a jiných zdrojů, všechny normy v Rusku se děli na: státní 
rozpočtový normy (ГСН), resortní rozpočtový normy (ОСН), teritoriální rozpočtový 
normy (ТСН), firemní rozpočtový normy (ФСН), osobní rozpočtový normy (ИСН). 
Stavební dokumentace v Rusku taky určena právními předpisy podle jednotlivých etapu 
životního cyklu a ocenění stavebních prací zajištěno odborným softwarem z aktuálních 
databází. 
Posouzení cen stavebních objektů v ČR a v Rusku v této diplomové práci je 
provedeno na vybrané případové studii výstavby zábavního centra realizované v Rusku. 
Cena objektu je vypočtena podle jednotkových cen stavebních prací ČR a podle 
jednotkových cen stavebních prací Rusku. Porovnáním takto vypočtených cen lze 
analyzovat rozdíly, které jsou mezi oceněním stavebních děl v ČR a v Rusku, i podle 
jednotlivých nákladů kalkulovaných v cenách stavebních prací. 
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1 Systém oceňování stavebních děl a stavebních prací v ČR 
 
1.1 Klasifikace a třídění stavebních objektů a stavebních prací 
 
Třídníky a klasifikace[5]: 
 Klasifikace stavebních děl CZ – CC 
 Standardní klasifikace produkce CZ - CPA 
 Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy  JKSO 
 Třídník stavebních konstrukcí a prací  TSKP 
 
1) Klasifikace stavebních děl CZ – CC[2] 
Český statistický úřad vydává Klasifikaci stavebních děl CZ-CC (dále jen 
„Klasifikace CZ-CC―). Klasifikace CZ-CC vypracována na základě mezinárodního 
standardu Classification of Types of Constructions – CC, vydaného Eurostatem v říjnu 
1997. Za základ při vypracování klasifikace CC byl vzat oddíl 52 mezinárodní 
klasifikace produkce - CPC (Central Product Classification), kterou publikovala 
Statistická komise OSN v roce 1991.  
Klasifikace CZ-CC obsahuje místně a prostorově uceleny stavební díla s 
takovým vybavením či zařízením, aby mohla samostatně plnit funkce, ke kterým je 
určena. Takováto zařízení musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze ji 
demontovat, aniž by došlo k porušení stavby nebo k znehodnocení funkce či účelu 
stavebního díla. Jsou zpravidla součástí jeho komplexní dodávky. 
Klasifikace CZ-CC je pětistupňová. Pro jednotlivé stupně je stanoveno toto 
označení: 
 
 
Klasifikace obsahuje: 
 
2 Sekce (1místný kód) 
6 Oddílů (2místný kód) 
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20 Skupin (3místný kód) 
46 Tříd (4místný kód) 
335 Podtříd (6místný kód) 
 
Stavební díla jsou v Klasifikaci CZ-CC rozděleny na dvě sekce: 1 - Budovy a 2 - 
Inženýrská díla. 
Stavební díla se klasifikují podle technického řešení stavby (projektu), které 
vyplývá ze zvláštního užívání stavby (např. budovy pro obchod, komunikace, díla 
vodní, vedení dálková trubní apod.); budovy jsou klasifikovány podle jejich hlavního 
užívání (bytové, nebytové), inženýrská díla podle projektů, které přímo určují účel a 
užití stavebního díla. 
 za stavbu se považují veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně technické 
provedení, účel a dobu trvání; 
 stavebním dílem se rozumí výsledek stavební činnosti; tvoří prostorově ucelenou 
nebo alespoň technicky samostatnou část stavby; 
 budova je nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená 
obvodovými stěnami a střešní konstrukcí; součástí budovy mohou být pouze ty 
podzemní prostory, které s budovou konstrukčně a stavebně souvisí; 
 inženýrská díla jsou všechny stavby, které nejsou klasifikovány jako budovy - např. 
železnice, silnice, dálnice, mosty, letištní plochy, hráze, podzemní a nadzemní 
vedení, produktovody. 
Budovy: 
 bytová budova je stavba, ve které je alespoň polovina využitelné podlahové plochy 
určena pro bytové účely; 
 nebytová budova je stavba, ve které je více než polovina využitelné podlahové 
plochy určena pro nebytové účely; 
 byt je soubor místností (případně jediná obytná místnost), které svým stavebně 
technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k 
tomuto účelu užívání určeny. 
 
Tabulka 1 – Klasifikace stavebních děl 
KÓD CZ-CC TEXT TEXT 
   SEKCE 1 – BUDOVY 
    
11    Budovy bytové 
    
   Z: budovy rodinné, budovy bytové typové nebo netypové, 
budovy bytové přízemní volně stojící s verandami 
(bungalovy), vily, budovy bytové se služebním vybavením, 
budovy bytové zemědělských usedlostí, venkovská sídla, 
letní sídla, rekreační chaty a chalupy apod. 
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ZT: obchody, restaurace, služby apod. v budovách 
bytových 
– oplocení budov bytových 
    
 111   Budovy jednobytové 
  1110 Budovy jednobytové 
    
   ZT: dvojdomky, řadové a terasové jednobytové domky – 
jednobytové domky hrázného, jezného (se služebním 
vybavením) 
    
   Třídění na 5. a 6. místě: 
  111011  Budovy jednobytové 
  111012 Budovy jednobytové se služebním vybavením 
  111021 Chalupy pro rekreaci jednobytové 
  111022 Chaty pro rekreaci jednobytové 
  111091 Oplocení budov 1110 
 112   Budovy dvou a vícebytové 
  1121  Budovy dvoubytové 
    
   ZT: – dvoubytové domky hrázného, jezného (se služebním 
vybavením) 
    
   Třídění na 5. a 6. místě: 
  112111 Budovy dvoubytové 
  112112 Budovy dvoubytové se služebním vybavením 
  112121 Chalupy pro rekreaci dvoubytové 
  112122 Chaty pro rekreaci dvoubytové 
  112191 Oplocení budov 1121 
      Pramen: Podle literatury [4] 
 
2) Standardní klasifikace produkce CZ – CPA [1] 
Klasifikace produkce (CZ-CPA), dále jen „klasifikace CZ-CPA― byla zavedena 
sdělením Českého statistického úřadu č. 275/2008 Sb. ze dne 31. července 2008. 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) nahrazuje Standardní klasifikaci produkce (SKP), dále 
jen „klasifikace SKP―. 
Klasifikace SKP se vycházela z mezinárodního standardu CPA 2002. Uvedený 
mezinárodní standard byl zásadním způsobem zrevidován a s účinností od 1. ledna 2008 
byl pod označením CPA 2008 vydán standard nový. V návaznosti na tuto změnu byla 
vytvořena česká verze klasifikace, tedy klasifikace CZ-CPA, která kódově i obsahově 
zcela odpovídá mezinárodnímu standardu. 
Evropský mezinárodní standard CPA vychází z mezinárodního standardu OSN, 
se kterým je provázán převodníkem. Vazba CPA 2008 (CZ-CPA) na CPC ver. 22 je 
uvedena v části III. této publikace, tedy u systematické části. 
Klasifikace CZ-CPA je pro statistické účely platná od 1. ledna 2008. Je závazná 
pro statistická zjišťování, prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
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službě, ve znění pozdějších předpisů, a dále v případech, kdy tak stanoví zvláštní zákon 
nebo jiný legislativní předpis. 
Předmět klasifikace: 
Předmětem klasifikace CZ-CPA je produkce, tzn. výsledek ekonomických 
činností. Ekonomické činnosti jsou tříděny v klasifikaci CZ-NACE4. Tyto dvě 
klasifikace (CZ-NACE a CZ-CPA) na sebe tedy navazují, což je patrné na jejich 
struktuře. Rozdíly jsou uvedeny v tab. 1.  
Produkce je v zásadě dvojího charakteru: mohou to být produkty nebo služby. 
Konstrukce klasifikace: 
o Klasifikace CZ-CPA je hierarchická, šestimístná 
o Klasifikace CZ-CPA je tvořena: 
a) první úrovní, jejíž položky jsou označeny jednomístným písmenným 
kódem (sekce) 
b) druhou úrovní, jejíž položky jsou označeny dvoumístným číselným 
kódem (oddíly) 
c) třetí úrovní, jejíž položky jsou označeny trojmístným číselným kódem 
(skupiny) 
d) čtvrtou úrovní, jejíž položky jsou označeny čtyřmístným číselným kódem 
(třídy) 
e) pátou úrovní, jejíž položky jsou označeny pětimístným číselným kódem 
(kategorie) 
f) šestou úrovní, jejíž položky jsou označeny šestimístným číselným kódem 
(subkategorie). 
Klasifikace CZ-CPA obsahuje: 
• 21 sekcí 
• 88 oddílů 
• 261 skupin 
• 575 tříd 
• 1342 kategorií 
• 3142 subkategorií. 
Celkem klasifikace CZ-CPA obsahuje 5429 položek. 
SEKCE F – STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE 
41 Budovy a jejich výstavba 
41.0 Budovy a jejich výstavba 
41.00 Budovy a jejich výstavba 
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Tato třída zahrnuje také služby developerských subjektů v oblasti bytových a 
nebytových stavebních projektů. 
41.00.1 Bytové budovy 
41.00.10 Bytové budovy 
41.00.2 Nebytové budovy 
41.00.20 Nebytové budovy 
o budovy používané jako sklady a pro výrobní a montážní činnosti průmyslových 
podniků (továrny, závody a dílny) 
o budovy určené a využívané zejména pro obchod nebo práci určenou pro obchod (pro 
velkoobchod i maloobchod) 
o kancelářské a bankovní budovy, autobusová a železniční nádraží, letištní terminály, 
parkovací garáže, čerpací stanice 
o krytá zařízení pro sport a rekreaci, jako jsou kryté plavecké bazény, sportovní haly a 
kryté stadiony (zimní stadiony, tělocvičny, tenisové a víceúčelové sportovní haly, 
loděnice, boxerské ringy atd.) 
o budovy pro kulturní a společenské účely, jako jsou kina, divadla, koncertní síně, 
taneční sály a noční kluby 
o budovy pro ubytování a stravování, jako jsou hotely, motely, penziony, hostely, 
ubytovny, restaurace 
o budovy pro výchovu a vzdělávání, jako jsou univerzity a jiná školní zařízení, 
knihovny, archivy a muzea 
o budovy pro zdravotnické účely a sociální péči, jako jsou nemocnice a ozdravovny 
o nebytové budovy jinde nezařazené, jako jsou sakrální a vězeňské budovy. 
 
3) Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy  JKSO[3] 
Třídník JKSO byl již pro potřeby statistiky ve stavebnictví nahrazen (SKP, CZ-
CC) a oficiálně již pozbyl platnosti. V oblasti oceňování je ale do určité míry stále 
využíván. Přestože by se v systému třídění a nomenklatury stavebních objektů daly najít 
určité nedostatky, oproti "novějším" číselníkům, je v oblasti zatřídění stavebních 
objektů stále nejpodrobnější. Díky systému třídění je možné evidovat řadu informací na 
jednotlivých úrovních třídníku. Dodnes je využíván v oblastí evidence a oceňování 
pomocí objemových ukazatelů (např. tzv. THU), kde cenové informace jsou buď 
nabízeny odbornými firmami, nebo jsou pořizovány  pro vlastní účely jednotlivými 
stavebními dodavateli. Struktura JKSO také souvisí s doporučenými hodnotami 
vedlejších nákladů i indexy růstu cen stavebních prací. 
Struktura číselného kódu 
1. až 3. místo              Obor 
4. místo                       Skupina 
5. místo                       Podskupina 
14 
 
6. místo                       Konstrukčně materiálová charakteristika 
7. místo                       Druh stavební akce 
 
OBORY JEDNOTNÉ KLASIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A STAVEBNÍCH 
PRACÍ VÝROBNÍ POVAHY (JKSO) 
1. až 3. místo číselného kódu 
 
a) obory stavebních objektů 
 
801 Budovy občanské výstavby 
802 Haly občanské výstavby 
803 Budovy pro bydlení 
811 Haly pro výrobu a služby 
812 Budovy pro výrobu a služby 
813 Věže, stožáry a komíny 
814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 
815 Objekty pozemní zvláštní 
817 Objekty jaderných zařízení 
821 Mosty 
822 Komunikace pozemní a letiště 
823 Plochy a úpravy území 
824 Dráhy kolejové 
825 Objekty podzemní (mimo důlní) 
826 Objekty podzemní důlní 
827 Vedení trubní dálková a přípojná 
828 Vedení elektrická a dráhy visuté 
831 Hydromeliorace 
832 Hráze a objekty na tocích 
833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály 
 
b) obory stavebních prací výrobní povahy 
 
838 Práce stavební při budování technologických zařizení 
839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví  
 
4) Třídník stavebních konstrukcí a prací  TSKP[4] 
Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP) v souvislosti s členěním stavby na 
díly, konstrukce a práce slouží k definování části stavby a jich funkcí.  
Na základě instrukce č. 13/1977 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 30. 12. 
1977 byl vydán Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP) v dohodě s FSÚ a 
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současně s ministerstvem stavebnictví SSR ve smyslu § 16 odst. 2 písmeno b zákona č. 
21/1971 Sb., který byl také používaný pro statistické účely. 
Tabulka 2 - Třídník stavebních konstrukcí a prací 
Kód Popis TSKP stat – U1  Kód Popis TSKP stat – U2 Kód Popis TSKP stat – U3 
0 Vedlejší rozpočtové 
náklady 
    
1 Zemní práce     
  11 Přípravné a přidružené 
Práce 
1110 Přípravné a přidružené 
práce odstraněni travin 
a křovin 
    1120 Přípravné a přidružené 
práce krácení stromů 
a odstranění pařezů 
    1130 Přípravné a přidružené 
práce odstranění 
vozovek a jiných 
zpevněných ploch 
a podkladů 
  12 Odkopávky a 
prokopávky 
  
  13 Hloubené vykopávky   
2  Zakládání, zpevňování 
Hornin 
    
3 Svislé a kompletně 
Konstrukce 
    
4 Vodorovné Konstrukce     
5 Komunikace     
6 Úpravy povrchů, 
podlahy 
a osazovaní výplní 
    
7 Konstrukce a práce PSV     
8 Vedení dálková a 
přípojná 
    
9 Ostatní konstrukce a 
práce, bourácí 
    
Pramen: Podle literatury [4] 
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1.2 Stavebně technická dokumentace[5] 
 
V České Republice stavebně technická dokumentace se člení na následující 
oddíly, podle časového rozsahu vykonaní stavebních prací. 
Tabulka 3 – Stavebně technická dokumentace 
Dokumentace Obsah 
Investiční záměr  - požadavky na urbanistické řešení 
- požadavky na zábor zem. půdy 
- majetkoprávní vztahy 
- předpokládané architektonické řešení 
- předpoklad stavebně technického řešení 
- dokumentaci současného stavu pro stavby charakteru rekonstrukcí, 
modernizací a oprav 
- souhrnné požadavky na plochy prostory 
- územně technické podmínky pro přípravu území 
- napojení na energii, vodu, kanalizaci a jiné sítě, předpokládaný rozsah 
přeložek stávajících sítí 
- napojení na dopravní infrastrukturu 
- vliv stavby na životní prostředí 
- požadavky na zabezpečení budoucího provozu stavby surovinami, 
energiemi, vodou 
STS  - souhrnnou zprávu, 
- stavební a statickou část, 
- technické zařízení budov, 
- vnější sítě, 
- organizaci výstavby. 
- Může se provést zpřesnění ceny stavby propočtem nákladů. 
DÚR 
Vyhláška č.503/2006 
Sb. 
- identifikační údaje, 
- průvodní zprávu, 
- souhrnnou technickou zprávu a ekonomické hodnocení, 
- výkresy, 
- doklady, 
- celkový propočet nákladů stavby 
- ekonomické zhodnocení 
DSP 
Vyhláška o 
dokumentaci staveb 
č.499/2006 Sb. 
- Identifikační údaje 
- Průvodní zpráva 
- Souhrnná technická zpráva 
- Celková situace stavby  
- Doklady  
- Projekt organizace výstavby 
- Koordinační výkres stavby 
- Dokumentace pozemních staveb a stavební výkresy 
- Dokumentace inženýrských objektů 
- Dokumentace provozních souborů 
- Ekonomické zhodnocení 
- Celkové náklady stavby (rozpočet) 
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DZS 
zadává investor v 
souladu s vyhláškou 
499/2006 Sb. 
- průvodní zpráva, 
- souhrnná technická zpráva a ekonomické zhodnocení, 
- celková situace stavby, 
- koordinační výkres stavby, 
- dokumentace stavebních objektů (zadávací výkresy), 
- projekt organizace výstavby, 
- dokumentace provozních souboru (zadávací výkresy), 
- soupis prací a dodávek, výkaz výměr, 
DPS 
Vyhláška o 
dokumentaci staveb 
č.499/2006 Sb. 
- průvodní zpráva, 
- souhrnná technická zpráva a ekonomické zhodnocení, 
- celková situace stavby, 
- koordinační výkres stavby, 
- dokumentace stavebních objektů, 
- projekt organizace výstavby, 
- dokumentace provozních souboru, 
- doklady, 
- celkové náklady stavby rozpočet, položkový rozpočet, podklad pro 
smluvní cenu. 
ZP - náklady stavby podle etap provedení, 
- soupis provedených prací a dodávek, 
- náklady stavby od počátku výstavby a celkem ke dni zjištění, 
- množství provedených prací (rozsah prací a cenu prací), 
- podpisy zástupců obou stran. 
Stavební deník - zápisy důležitých okolností týkajících se stavby, 
- záznamy o odchylkách od projektové dokumentace ověřené stavebním 
úřadem, 
- záznamy odchylek od podmínek stanovených stavebním povolením, 
- údaje nutné pro posouzení stavebních prací stavebním úřadem. 
DSS  
Vyhláška o 
dokumentace staveb 
č. 499/2006 
Sb. 
- geodetická dokumentace, 
- výkresy skutečného stavu, 
- seznam strojů a zařízení, 
- stavební deník, 
- předávací protokoly, 
- vyúčtování stavby (skutečně dosažená cena), 
- doklady. 
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1.3 Ekonomická dokumentace 
 
1.3.1 Rozpočtové ukazatele[6] 
 
Rozpočtové ukazatele slouží k: 
- zjednodušení rozpočtování, většinou pro cenovou nabídku 
- zjednodušení přípravy staveb a jejich provádění 
- ohodnocení činností při zpracování časového plánu stavby. 
 
Rozpočtové ukazatele se používají, když je potřeba porovnat nové připravovaný 
stavební objekty s již zrealizovanými. Proto musí být ukazatele vztaženy na vhodnou 
měrnou jednotku. 
Účelové – 1 bytová jednotka, 1 žák, 1 lůžko apod., 
Technické – m3 obestaveného prostoru (P), m2 zastavěné plochy (ZP), m2 
užitné plochy apod. 
Obestavěný prostor (P) je prostorové vymezení stavebního objektu ohraničeného 
vnějšími vymezujícími plochami. 
Zastavěná plocha (ZP) je plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem 
svislých konstrukcí uvažovaného celku budovy, podlaží nebo jejich části.  
Karta rozpočtového ukazatele obsahuje zpravidla: 
- identifikací objektu s využitím známých třídníků JKSO, SKP 
- název, stručný popis a nákres objektu, náklady na měrnou jednotku 
- počet jednotek, zastavěná plocha, užitná plocha, obestavěný prostor 
- rozpočtové náklady objektu v Kč. 
Odborné organizace v svých katalozích zpracovávají rozpočtové ukazatele. Pro 
každého zhotovitele je dobré mít vlastní rozpočtové ukazatele, které vypočítal z vlastní 
evidence o realizovaných zakázkách. Je možné stanovit rozpočtové náklady stavebního 
objektu podle následujícího principu: 
V souladu s materiálově-technologickými charakteristikami objektů vyhledáme 
informace o podobných objektech již postavených, a přitom se zajímáme o velikost 
základních nákladů (ZN) a velikost stavebního objektu (např. m3 P) a používáme ve 
vzorci (1) 
   
  
          
 (Kč/m.j.SO)                                                                                           (1) 
syntetický rozpočtový ukazatel. 
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V atypických a složitých případech je potřeba provést rozbor nákladů na 
technologické etapy (TE) nebo hrubé konstrukční prvky (HKP), z nichž se objekt bude 
skládat, tak, že lze vytvořit analytický ukazatel souhrnem z jednotlivých ukazatelů HKP 
nebo TE. 
Podle situace stavby se můžeme dozvědět přibližně rozměry stavebních objektů 
v měrných jednotkách. Při vynásobení RU velikostí objektu dostaneme základní 
náklady stavbu objektu. 
 
1.3.2 Souhrnný rozpočet[6] 
 
Souhrnný rozpočet sestavuje investor pro výpočet celkové ceny stavebního díla. 
Tato cena je vstupní informací pro propočet efektivnosti investice. Zahrnuje všechny 
náklady stavebního díla /stavby/stavebního objektu. Probíhající procesy jsou rozděleny 
do jednotlivých kapitol – hlav.  
I. Projektové a průzkumné práce 
a) projektové práce: 
- činnost projektanta stavby 
- autorský dozor 
- projekty demolic, demontáží, jsou-li součástí stavby 
- změny a doplňky vyžádané odběratelem 
- další smluvené práce v rámci projektové dokumentace 
- modely pro projektové práce 
b) průzkumné práce: 
- geologický průzkum a dokumentace 
- geodetické a kartografické práce jako podklady pro projektovou 
dokumentaci. 
II. Provozní soubory 
Dodávka a montáž strojů, zařízení, nářadí a inventáře zpravidla spojeného 
funkčně se stavebním objektem, (např. technologické linky, výtahy apod.). 
III. Stavební objekty 
Pořízení a dodávka stavebních objektů včetně dodávky veškerých materiálů a 
prací. 
IV. Stroje a zařízení nevyžadující montáž na stavbě 
Stroje a zařízení, které nejsou součástí provozních souborů ani stavebních 
objektů, nevyžadují montáž (vysokozdvižné vozíky, zkušební stroje apod.). 
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V. Umělecká díla 
Umělecká díla, pokud jsou nedílnou součástí staveb (sochy, fresky, sgrafita), 
tedy nepřenosná (ostatní jsou v kap. XI.). 
VI. Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 
- náklady na zařízení staveniště 
- provozní vlivy  
- území se ztíženými výrobními podmínkami 
- náklady související s vlivem extrémních klimatických podmínek 
- mimořádně ztížené dopravní podmínky 
- doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště a zpět 
- individualizace nákladů mimostaveništní dopravy 
- náklady vznikající z titulu prací na chráněných památkových objektech. 
VII. Práce nestavebních organizací 
- patenty a licence pro výstavby 
- vybudování vytyčovací geodetické sítě 
- vysazování trvalých porostů, sadů, vinic, chmelnic. 
VIII. Rezerva 
- rezerva umožňující např. promítání změn cen vstupních materiálů, mezd 
apod. 
- rezerva umožňující navýšení ceny při rekonstrukcích apod. 
IX. Ostatní náklady 
- platby za odnětí půdy zemědělské výrobě 
- nájemné za pozemky pro zařízení staveniště 
- nákup pozemků pro vlastní výstavbu stavebních objektů apod. 
X. Vyvolané investice 
- příspěvky jiným investorům (např. na vyvolané investice – nutnost 
přeložky inženýrských sítí) 
- náklady na výkup hmotného investičního majetku určeného k likvidaci 
- náklady na nepoužité alternativy projektů 
- konzervační, udržovací a dekonzervační práce pi zastavení stavby. 
XI. Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby 
a) organizační a přípravná činnost investora: 
- příprava staveniště 
- stavební dozor investora 
- převzetí stavby 
- příprava zahájení provozu 
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a) kompletační činnost dodavatele, tj. dodání stavební části jedním 
dodavatelem: 
- konzultace při zpracování projektu stavby 
- vybudování zařízení staveniště 
- zajišťování provozu a údržby zařízení staveniště 
- převzetí zařízení staveniště a předání jeho částí subdodavatelům 
- koordinace prací jednotlivých subdodavatelů 
- poskytování zednické a ostatní výpomoci 
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
- účast na kolaudaci a předání stavby do užívání. 
 
1.3.3 Položkový rozpočet[6] 
 
Rozpočet sestavený s využitím jednotkových cen se často nazývá položkový. 
Položkové rozpočty se sestavují pro: 
- stavební objekty 
- provozní soubory 
- objekty zařízení staveniště. 
Rozpočet stavebního objektu obsahuje: 
- základní náklady (ZN) 
 základní náklady prací HSV 
 základní náklady prací PSV 
 základní náklady dodávek a montáží 
 subdodávky 
- vedlejší náklady (VN) 
- kompletační činnost 
Podkladem pro sestavení rozpočtu je výkaz výměr. Je to výpočet množství 
jednotek oceňovaných prací. Sestavuje se v podrobnosti, kteru umožnuje technická 
dokumentace. Důležité je přitom stanovení pravidel a způsobu měření množství 
konstrukcí a prací. 
Řazení prací ve výkazu výměr je následující: 
- práce HSV 
- práce PSV 
- montážní práce. 
V těchto oddílech se řadí stavební práce podle skupin stavebních dílů a 
řemeslných oborů uvedených v TSKP. 
Sestavení rozpočtu 
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Postupuje v zásadě podle těchto kroků: 
- Základní náklady: 
 sestavení výkazu výměr ve vazbě na katalogy popisů a směrných cen 
stavebních prací, 
 ocenění výkazu výměr cenami z katalogů za položky, které v ceně 
neobsahují materiál se řadí specifikace materiálu, 
 součinem výměry a jednotkové ceny u každé položky se získávají 
základní náklady jednotlivých položek dodávek a prací a výpočet základních nákladů 
jednotlivých stavebních dílů v členění podle TSKP, 
 současně se vypočítává u každé položky hmotnost, celková hmotnost 
prací HSV a celková hmotnost jednotlivých řemeslných oborů PSV slouží pro výpočet 
přesunu hmot, 
 výpočet základních nákladů jednotlivých stavebních dílů v členění podle 
obvykle používaných třídníků (TSKP) 
 rekapitulace základních nákladů HSV a PSV, 
 ceny subdodávek 
- Vedlejší náklady 
- Náklady kompletační činnosti 
- Krycí list rozpočtu stavebního objektu se základními údaji a výslednou 
rozpočtovou cenou. 
Položkami jsou stavební práce, materiál ve specifikaci, přesun hmot obsahují 
- identifikační kód položky (obvykle podle TSKP u stavebních prací) 
- popis položky (obvykle podle TSKP) 
- m.j. 
- množství položky v m.j. 
- jednotkovou cenu v Kč/m.j. 
- náklad na položku = množství × jednotková cena 
- jednotkovou hmotnost v t 
- hmotnost celkem za položku = množství × jednotková hmotnost 
 
1.3.4 Kalkulace ceny stavebních prací[6] 
 
Nejčastější formou kalkulace ve stavebnictví je individuální kalkulace 
jednotkové ceny stavební práce. Zpravidla se provádí vždy, když nejsou k dispozici 
oceňovací podklady pro ocenění konkrétní stavební konstrukce nebo práce. Je vztažená 
na kalkulační jednici, která musí být vymezena popisem a měrnou jednotkou. 
Zpravidla kalkulace jednotkových cen provádí zhotovitel. Vychází z vlastních 
údajů, nebo průměrných hodnot. Kalkulace na průměrných hodnotách provádí odborné 
organizace a ceny publikují v cenových databázích nebo v cenových katalozích. 
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Jednotková cena je stanovena na m.j. položky. Pro kalkulaci se sestaví 
kalkulační vzorec. Pokud se vychází z nákladů a předem plánovaného objemu zisku 
obvyklý kalkulační vzorec zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady a zisk. K ceně se 
definují dodací a kvalitativní podmínky, pro které bude platit. 
Kalkulační vzorec ceny stavební práce obvykle obsahuje: 
 
Přímý materiál (H) + Přímé mzdy (M) + Stroje (S) + Ostatní přímé náklady (OPN) 
 
Přímé náklady (PN) 
+ 
Výrobní režie (RV) + Správní režie (RS) 
  
Nepřímé náklady (NN) 
+ 
Zisk (Z) 
= 
Jednotková cena stavební práce 
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2 Systém oceňování stavebních děl a stavebních prací v Rusku 
 
2.1 Základní informace o systému norem rozpočtovaní[7] 
 
Současný systém rozpočtování a oceňování zahrnuje státní normativy a další 
normativní dokumenty (dále jen rozpočtové normativy) nezbytné pro stanovení ceny ve 
stavebnictví.  
Rozpočtové normativy jsou soubor rozpočtových norem a cen spojených v 
samostatných sbírkách. Spolu s pravidly a předpisy obsahují nezbytné požadavky, které 
jsou základem pro stanovení cen ve stavebnictví.  
Normy rozpočtovaní obsahují souhrn zdrojů (počet normohodin pracovníků, 
počet Sh strojů, normy spotřeby materiálu apod.), potřebných na m.j. stavební práce. 
Základní funkce norem rozpočtovaní je definice normativního množství zdrojů 
na stavební práce. 
 
2.1.1 Druhy rozpočtových normativu[7] 
 
Rozpočtové normativy: 
- státní rozpočtování normativy (ГСН)  
- resortní rozpočtování normativy (ОСН) 
- teritoriální rozpočtování normativy (ТСН) 
- firemní rozpočtování normativy (ФСН) 
- osobní rozpočtování normativy (ИСН). 
 
Rozpočtové normativy jsou rozděleny na normativy rozpočtováni pro prvky a 
normativy rozpočtování zvětšených údajů. 
Normy rozpočtováni pro prvky: 
- státní normy rozpočtování (ГЭСН-2001) 
- osobní normy rozpočtování. 
Normativy rozpočtování zvětšených údajů: 
 Normativy rozpočtování vyjádřených jako procentní podíl, včetně: 
- Režie 
- Rozpočtový zisk 
- Dodatečné náklady na výrobu stavebních a montážních prací v zimě 
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- Dodatečné náklady na výstavbu dočasných budov a staveb 
 Zvětšené normativy rozpočtování a ukazatele. 
 
2.1.2 Rozpracování a aplikace norem rozpočtovaní[7] 
 
Státní normy rozpočtování prvků (ГЭСН-2001) jsou určeny pro stanovení 
složení materiálu a potřebu technických a lidských zdrojů pro výrobu, montáž a opravy. 
Státní normy rozpočtování prvků (ГЭСН-2001): 
Státní normy rozpočtování prvků na stavební práce (ГЭСН) 
Státní normy rozpočtování prvků na opravy (ГЭСНр) 
Státní normy rozpočtování prvků na Instalace a montáž zařízení (ГЭСНм) 
Státní normy rozpočtování prvku na práce po uvedení do provozu (ГЭСНп) 
Sbírky ГЭСН obsahují technickou část, úvodní pokyny k oddílu, tabulky 
rozpočtových norem a přílohy. 
ГЭСН tabulky obsahují: 
- Počet normohodin pracovníků, Nh 
- Průměrná třida pracovníků 
- Počet normohodin strojníků, Nh 
- Složení a doba provozu stavebních strojů, Sh 
- Seznam materiálů, výrobků a konstrukcí, použitých ve výrobním procesu stavby a 
jejich spotřeba ve fyzických měrných jednotkách. 
Na základě státních norem rozpočtování prvků (ГЭСН) byly zpracovány ceny na 
stavební práce, montáž zařízeni a opravy, které byly vydány jako sbírky jednotkových 
cen (ER). 
Sbírky ER jsou zpracovány v základní úrovni cen (od 1. ledna 2000) (Bazické 
ceny). 
Sbírky ER na stavební práce, montáž zařízeni a opravy: 
- Federální (FER) 
- Územní (TER) 
- Rezortní (OER) 
Sbírky jednotkových cen (EP) jsou určeny pro rozpočtování stavebných objektu a 
obsahuji: 
- Náklady na mzdy pracovníka 
- Náklady na stroje včetně mzdy strojníka 
- Náklady na materiál 
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- Normy spotřeby materiálu, který není započten v ceně  
 
2.2 Základní informace o stanovení cen ve stavebnictví[7] 
 
Základem pro stanovení cen ve stavebnictví může být: 
- Základní údaje zákazníka pro rozpracováni rozpočtové dokumentace, projektové 
dokumentace 
- Platné rozpočtové normativy 
- Rozhodnutí orgánů státní moci 
Pro stanoveni rozpočtové ceny ve stavebnictví se sestavuje rozpočtová 
dokumentace, která obsahuje lokální rozpočet, lokální rozpočtová kalkulace, rozpočet 
objektu, rozpočtová kalkulace objektu, rozpočtová kalkulace na jednotlivé náklady, 
souhrnný rozpočet apod. 
Lokální rozpočet se vztahuje k počátečně rozpočtové dokumentaci a sestavuje se 
pro určité druhy práce a náklady na budovy. Rozpočet objektu spojuje ve své struktuře 
údaje z lokálních rozpočtů na cely objekt a vztahuje se k rozpočtové dokumentací, na 
její základě, sestavuje se smluvní cena pro objekt. Souhrnný rozpočet se sestavuje na 
základě rozpočtu objektu. 
Pro přepočet bazické ceny v současné ceně lze použit indexy: 
- Na přímé náklady 
- Na součet přímých nákladů, nebo celkovou rozpočtovou cenu 
Přepočet bazické ceny se provádí podle formulky: 
Náklady v bazické cenové hladině * Index = Náklady v současné cenové hladině 
Indexy jsou publikované ve vyhlášce № 3085-ЕС/08 от 28.02.2014 о 
Рекомендуемые к применению в I квартале 2014 года индексы СМР a jsou 
doporučené pro propočet cenové úrovně. 
 
2.3 Sestavení rozpočtové dokumentace[7] 
 
1) Lokální rozpočet 
Lokální rozpočet se sestavuje: 
- Pro budovy pro bydlení a ostatní 
- Pro stavby na plochách (inženýrské stavby, komunikace, sítě rozvodu apod.) 
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Lokální rozpočet dále třídí na: 
- Stavební práce (zemni práce, základy apod.) 
- Speciální stavební práce (např. izolace) 
- Technické vybavení budov (Kanalizace, VZT apod.) 
- Montáž zařízení (např. technologické vybaveni) 
Lokální rozpočet pro budovu se sestavuje podle následujících údajů: 
- Parametry budovy, její častí a konstrukčních prvku 
- Objem práce stanovený podle projektu 
- Nomenklatura a množství zařízeni podle projektu 
- Platný rozpočtové normativy na druhy práce 
V lokálním rozpočtu se provádí klasifikace údajů seskupením v oddíly 
jednotlivých konstrukčních prvků budovy (konstrukce), druhu činnosti a zařízení v 
souladu s technologickým sledem prací a specifičností některých typů staveb.   
Cena stavební práce v lokálním rozpočtu může být přepočtena ve dvou cenových 
úrovních: 
- V bazické úrovni cen 
- V současné cenové úrovni 
Pro zpracování lokálního rozpočtu je doporučený formulář (podle МДС 81-
35.2004), uvedený na následující straně.   
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Formulář 1- Lokální rozpočet 
 
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)] 
      
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N _____  
(локальная смета) 
 
на   
 
 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
 
Основание: чертежи N   
 
Сметная стоимость   тыс. руб. 
 
Средства на оплату труда   тыс. руб. 
 
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на   20___ г. 
 
 
руб. 
 
N 
п.п
. 
Шифр и 
номер 
позиции 
норматива  
Наименование 
работ и затрат, 
единица 
измерения  
Коли
- 
чес- 
тво  
Стоимость единицы 
 
Общая стоимость 
 
Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, 
не занятых 
обслуживанием 
машин  
    всего 
 
эксплуатаци
и машин 
 
Всег
о 
 
оплаты 
труда 
 
эксплуатация 
машин 
 
 
    оплаты 
труда 
 
в т.ч. оплаты 
труда 
 
  в т.ч. оплаты 
труда 
 
на 
единиц
у 
 
всего 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составил   
 
 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 
 
Проверил   
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 
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2) Rozpočet objektu 
Rozpočet objektu spojuje ve své struktuře údaje z lokálních rozpočtů na cely 
objekt, a sice tak, že jsou sečteny do položek: 
- Stavební práce 
- Montážní práce 
K celkovým nákladům stanovených v lokálním rozpočtu se doporučuje přičíst 
náklady na:  
- Provádění práce v zimním období 
- Dočasné stavby 
- Ostatní náklady 
Z takto sestaveného rozpočtu se vypočítá rozpočtový ukazatel jako cena na m.j. 
objektu, například: 
- Cena za 1 m3 obestavěného prostoru 
- Cena za 1 m2 zastavěné plochy 
- Cena za 1 m sítě (rozvody vody, kanalizace apod.) 
Pro zpracování rozpočtu objektu je doporučený formulář (podle МДС 81-
35.2004), uvedený na následující straně.   
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Formulář 2 – Rozpočet objektu 
 
(наименование стройки) 
      
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N _______  
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА) 
 
на строительство (капитальный ремонт)  
 (наименование объекта) 
 
Сметная стоимость   тыс. руб. 
 
Средства на оплату труда   тыс.руб. 
 
Расчетный измеритель единичной стоимости   
 
Составлен(а) в ценах по состоянию на   20___ г. 
 
 
тыс.руб. 
 
 
 
 
 
 
 
Сметная стоимость 
 
 
 
 
 
N 
п.п
. 
 
Номера 
сметных 
расчетов 
(смет) 
 
Наимено- 
вание 
работ и 
затрат 
 
строительных 
(ремонтно- 
строительных
) работ 
 
монтажны
х работ 
 
оборудования, 
мебели, 
инвентаря 
 
прочи
х 
затрат 
 
Всег
о 
 
Средства 
на 
оплату 
труда 
 
Показатели 
единичной 
стоимости 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главный инженер проекта   
 [подпись (инициалы, фамилия)] 
 
 Начальник   отдела   
 (наименование)  [подпись (инициалы, фамилия)] 
  
Составил   
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 
 
Проверил   
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 
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3) Souhrnný rozpočet 
Souhrnný rozpočet se sestavuje na základě rozpočtů objektů a obsahuje ceny 
stavebních práci s výjimkou nákladů na provádění prací v zimním období, nákladů na 
dočasné stavby a ostatních nákladů.  
Souhrnný rozpočet obsahuje následující kapitoly: 
1. „Příprava pozemku pro stavbu―. 
2. „Stavební objekty―. 
3. „Objekty doplňkových služeb―. 
4. „Objekty energetického hospodářství―. 
5. „Objekty dopravních a komunikačních služeb―. 
6. „Vnější sítě a zařízení, kanalizace, rozvody tepla a plynu―. 
7. „Terénní a sadové úpravy―. 
8. „Dočasné stavby―. 
9. „Ostatní náklady―. 
10. „Zabezpečení služby odběratele (technický dozor) v rámci stavebního podniku―. 
11. „Příprava personálu―. 
12. „Projektový a průzkumní práce, autorsky dozor―. 
Jednotlivé kapitoly souhrnného rozpočtu nejsou závazné a sestaví se pro zjištění 
objemu kapitálů, který bude nutný pro realizaci investice. 
Doporučený formulář (podle МДС 81-35.2004) pro zpracování rozpočtu je, 
uvedený na následující straně.   
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Formulář 3 - Souhrnný rozpočet 
Заказчик   
 (наименование организации) 
 
"Утвержден" "      " __________________ 20___ г. 
 
Сводный сметный расчет в сумме   тыс. руб. 
 
В том числе возвратных сумм   тыс. руб. 
 
 
(ссылка на документ об утверждении) 
 
"____" ______________ 20___ г. 
 
      
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)  
 
(наименование стройки (ремонтируемого объекта)) 
 
Составлен в ценах по состоянию на ____________ 20___ г. 
 
тыс. руб 
 
 
 
 
 
 
 
Сметная стоимость 
 
 
 
N 
п.п
. 
 
Номера 
сметных 
расчетов 
и смет 
 
Наименование 
глав, объектов, 
работ и затрат 
 
строительных 
(ремонтно- 
строительных) 
работ 
 
монтажны
х работ 
 
оборудования, 
мебели и 
инвентаря 
 
прочих 
затрат 
 
Общая 
сметная 
стоимость 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель 
проектной организации  
 
 [подпись (инициалы, фамилия)] 
 
Главный инженер  
проекта   
 [подпись (инициалы, фамилия)] 
 
Начальник   отдела   
 (наименование) 
 
 [подпись (инициалы, фамилия)] 
 
Заказчик   
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 
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2.4 Kalkulace ceny stavebních prací[7] 
 
Kalkulace cen stavebních prací v Rusku se provádí podle závazného předpisu 
(МДС 81-35.2004). 
Kalkulace jednotkové ceny stavební práce muže obsahovat přímé náklady, režie 
a rozpočtový zisk. Kalkulační vzorec: 
Přímý materiál + Přímé mzdy + Stroje 
Přímé náklady 
+ 
Režie 
+ 
Rozpočtový zisk 
= 
jednotková cena stavební práce 
Náklady na materiál jsou stanoveny podle údajů norem spotřeby materiálu a 
ceny materiálu. 
Náklady na mzdy jsou stanoveny na základě množství Nh pracovníka a tarifu na 
1 Nh. 
Náklady na provoz strojů jsou stanoveny na základě údajů o pracovně době 
strojů a sazbě na 1 Sh používaní strojů.  
Režie berou v úvahu náklady stavebních firem spojené s organizací výroby a 
řízeni staveb. 
Režie se stanoví sazbou z mezd na základě (viz. Kapitola 2.1.1): 
- Zvětšených norem na určité druhy práce 
- Norem režie podle typu stavby 
- Individuálních norem pro konkrétní dodavatele 
Pro určení norem režie je metodický pokyn МДС 81-33.2004. 
Rozpočtový zisk zahrnuje finanční prostředky potřebné pro pokrytí nákladu 
stavebních firem na rozvoj výroby, sociální zabezpečení a finanční motivování. 
Rozpočtový zisk se stanoví sazbou z mezd na základě (viz. Kapitola 2.1.1): 
- Všeobecných norem, stanovených pro všechny dodavatele 
- Norem zisku podle typu stavby 
- Individuálních norem pro konkrétní dodavatele (ne včetně veřejné zakázky) 
Pro určení režie se používá metodický pokyn МДС 81-25.2001. 
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3. Porovnání systémů oceňování stavebních děl v ČR a v Rusku 
 
3.1 Porovnání stavebně technické dokumentace 
 
Tabulka 4 - Porovnání stavebně technické dokumentace v ČR a v Rusku 
Etapa ŽC 
Stavebně technická dokumentace 
Projektová 
dokumentace 
ČR 
Projektová 
Dokumentace 
R 
Právní 
předpis ČR 
Právní předpis 
R 
Před 
investiční 
Příprava 
NŽC 
Investiční záměr 
Výpočty a 
optimalizace 
odvětvových a 
regionálních režimů 
Projekty Územní 
plánování 
Investiční programy a 
plány. 
Není 
СНиП 11-101—
95 
Investiční 
Příprava 
NŽC 
Studie stavby 
(STS) 
Plánování a 
zastavění území 
Není 
ЗК РФ от 
25.10.2001 N 
136-ФЗ 
Dokumentace k 
územnímu řízeni 
(DÚR) 
 
Vyhláška č. 
503/2006 Sb. 
 
Dokumentace pro 
stavební povolení 
(DSP) 
Dokumentace 
pro stavební 
povolení 
Zákon č. 
183/2006 Sb. 
Vyhláška o 
dokumentace 
staveb č. 
499/2006 Sb 
ГСК РФ 2004 г 
Investiční 
Příprava 
NŽC 
Dokumentace pro 
zadání stavby 
(DZS) 
Dokumentace 
pro zadání 
stavby 
Zadává 
investor 
v souladu 
s vyhláškou 
499/2006 Sb. 
СНиП 11-101—
95 
Investiční 
Provedení 
NŽC 
Smluvní 
cena 
Dokumentace pro 
provedení stavby 
(DPS) 
 
Stavební deník 
SOD 
 
ZP, ZL 
Dokumentace pro 
provedení stavby 
 
Zákon č. 
183/2006 Sb. 
Vyhláška o 
dokumentace 
staveb č.  
499/2006 Sb. 
 
Zákon č. 
513/1991 
obchodní 
zákoník 
SOD uzavřená 
ve smyslu 
obchodního 
ГСК РФ 2004 г 
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zákoníku 
 
Podle 
specifikace ve 
SoD 
Investiční 
Předání do 
užívání 
Dokumentace 
skutečného stavu 
(DSS) 
Dokumentace o 
přijetí do 
provozu 
dokončené 
stavby 
Zákon č. 
183/2006 Sb. 
Vyhláška o 
dokumentace 
staveb č. 
499/2006 Sb 
ГСК РФ 2004 г 
Provozní   
Cyklus se 
opakuje 
v rámci 
rekonstrukcí a 
modernizací 
Cyklus se 
opakuje 
v rámci 
rekonstrukcí a 
modernizací 
Likvidační 
Investiční 
Provedení 
NŽC 
Smluvní cena 
 
Cyklus se 
opakuje 
v rámci 
demoličních 
prací 
Cyklus se 
opakuje 
v rámci 
demoličních 
prací 
Pramen: Vlastní zpracovaní podle literatury [5 a 10]. 
V tabulce 8 je možné pozorovat porovnání stavebně technické dokumentace 
v České Republice a Rusku podle projektové dokumentace a právních předpisů 
postupně z ohledu na etapy životního cyklu stavby.  
V Rusku je nejdůležitějším právním předpisem ГСК РФ 2004 г kodex 
Územního plánování v Rusku. Co se týče České Republiky, existuje Stavební zákon č. 
183/2006 Sb. V Rusku dále existují ЗК РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ pozemkový kodex 
a СНиП 11-101—95. S ohledem na tabulku 8 můžeme dospět k závěru, že stavebně 
technická dokumentace v České Republice a Rusku je dost podobná, jenom že v 
různých etapách životního cyklu stavby nemusí vždy být k projektové dokumentaci 
stanoven právní předpis. 
 
3.2 Porovnání ekonomické dokumentace v České Republice a v Rusku 
 
V ekonomické dokumentaci v České Republice souhrnný rozpočet sestavuje 
investor pro výpočet celkové ceny stavebního díla, která je vstupní informací pro 
propočet efektivnosti zamyšlené investice. Souhrnný rozpočet obvykle se skládá z 11 
kapitol. Třetí kapitola souhrnného rozpočtu má název „Stavební objekty― – položkový 
rozpočet stavební častí. V ekonomické dokumentaci v Rusku taktéž existuje souhrnný 
rozpočet, který navazuje na lokální rozpočet a rozpočet objektů. Většinou se všechny 
lokální rozpočty spojují ve druhé kapitole souhrnného rozpočtu – „Základní stavební 
objekty―. 
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Tabulka 5 - Porovnání ekonomické dokumentace v ČR a v Rusku 
Etapa ŽC 
Ekonomická dokumentace 
Ekonomická 
dokumentace 
ČR 
Ekonomická 
dokumentace 
R 
Zdroj 
ocenění 
ČR 
Zdroj 
ocenění 
R 
Právní 
předpis 
ČR 
Právní 
předpis 
R 
Před 
investiční 
Příprava 
NŽC 
Rozpočtový 
ukazatel 
Lokální 
Rozpočet 
Cenové 
katalogy a 
vlastní ceny 
zhotovitelů 
Sbírky 
jednotkových 
cen (EP) 
není 
МДС 81-
35.2004 
Investiční 
Příprava 
NŽC 
Rozpočtový 
ukazatel 
Lokální 
Rozpočet 
Cenové 
katalogy a 
vlastní ceny 
zhotovitelů 
Sbírky 
jednotkových 
cen (EP) 
není 
МДС 81-
35.2004 
Investiční 
Příprava 
NŽC 
Rozpočtový 
ukazatel 
Lokální 
Rozpočet 
Cenové 
katalogy a 
vlastní ceny 
zhotovitelů 
Sbírky 
jednotkových 
cen (EP) 
není 
МДС 81-
35.2004 
Investiční 
Provedení 
NŽC 
Smluvní 
cena 
Položkový 
rozpočet 
Kalkulace 
 
Kalkulace 
zhotovitele 
Lokální 
Rozpočet 
Cenové 
katalogy a 
vlastní ceny 
zhotovitelů 
Sbírky 
jednotkových 
cen (EP) 
Není 
 
Podmínky 
sjednaní 
ve SoD 
МДС 81-
35.2004 
Investiční 
Předání do 
užívání 
Položkový 
rozpočet – 
výsledný 
pro 
investora i 
pro 
zhotovitele 
 
Kalkulace 
výsledná 
pro 
zhotovitele 
Lokální 
Rozpočet 
Cenové 
katalogy a 
vlastní ceny 
zhotovitelů 
Sbírky 
jednotkových 
cen (EP) 
Podmínky 
sjednaní 
ve SoD 
МДС 81-
35.2004 
Provozní       
Likvidační  
Lokální 
Rozpočet 
 
Sbírky 
jednotkových 
cen (EP) 
 
МДС 81-
35.2004 
Pramen: Vlastní zpracovaní podle literatury [6 a 10]. 
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3.3 Porovnání kalkulace ceny stavebních prací 
 
V kapitolách 1 a 2 jsou uvedeny postupy kalkulace cen stavebních prací v ČR a 
v Rusku. 
V České Republice v kalkulaci na mj. stavební práce jsou: 
- přímé náklady, které obsahují náklady na materiál, přímé mzdy, stroje a ostatní 
přímé náklady, 
- nepřímé náklady, které zahrnují režii výrobní a režii správní, 
- zisk. 
V Rusku v kalkulaci jsou: 
- přímé náklady mj. na stavební práce obsahující náklady na materiál, přímé mzdy a 
stroje, 
- režie 
- rozpočtový zisk. 
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4 Ceny stavebních objektů v ČR a v Rusku 
 
Posouzení cen stavebních objektů v České Republice a v Rusku v této 
diplomové práci je provedeno na vybrané případové studii výstavby zábavního centra 
realizované v Rusku, podle cenové úrovně z roku 2014. 
 
4.1 Popis stavebního objektu 
 
Zábavné centrum realizované v Rusku v Udmurtske Republice, městě Možga. 
Konstrukce budovy: 
1. Základy – monolitické železobetonové na přírodní bázi. 
2. Nosné konstrukce – monolitické železobetonové, sloupy 400*400, stropy tl. 200 
mm. 
3. Schodišťové konstrukce monolitické železobetonové. 
4. Stěny: stěny sklepa montované z betonových tvárnic, obvodová zeď montovaná 
z pěnobetonových tvárnic, obvodové steny bazénu cihlové.    
5. Stropní konstrukce: stropy nad bazénem montované ze sendvičových panelů, 
ostatní stropy jsou monolitické železobetonové tl. 200 mm. 
6. Stavební projekt je realizován v souladu se současnými ekologickými, 
hygienickými, technickými a protipožárními normami a pravidly, které 
předpokládají bezpečný provoz pro lidský život a bezproblémový provoz objektu. 
 
4.2 Ocenění stavebního objektu – zábavní centrum 
 
Rozpočtová dokumentace je sestavena v souladu s MDS 81-35,2004 v bazické 
úrovni cen a převedena do cen roku 2014 na základě doporučených indexu vypočtených 
v АНО «УРЦЦС». 
Lokální rozpočty jsou sestaveny na základě sborníku jednotkových cen ТЕР – 
2001. Režie jsou vypočteny procentním poddílem z přímých mezd podle МДС 81-
33.2004. Rozpočtový zisk je vypočten procentním poddílem z přímých mezd podle 
МДС 81-25.2001. V lokálním rozpočtu se zohledňuje, územní koeficient na přímé 
mzdy o 15%. 
Lokální rozpočet je uveden v příloze 1(a, b, c). 
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4.3 Porovnání ceny stavebního objektu sestavené v systému ČR a systému 
v Rusku  
 
Porovnání cen stavebního objektu bylo provedeno v tabulkách podle lokálního 
rozpočtu z Ruska a položkového rozpočtu z ČR. 
Jednotlivé položky z lokálního rozpočtu byly převedený aktuálním kurzem (1 
Kč = 1,63 Rub.) do korun a porovnány s jednotlivými položkami oceněnými cenami 
stavebních prací ČR. Pro ocenění podle systému používaného v ČR byly položky 
vzájemně porovnány tak, aby odpovídaly stavebně technickým podmínkám, kvalitě a 
rozsahu platnosti, pro lepši porovnaní stavebních prací byli vytvořeny agregované 
položky. Tabulky porovnaní a agregované položky jsou uvedeny v příloze 2(a, b, c) a 
3(a, b, c). 
Pak byl přepočítán procentní poddíl jednotlivých položek v jednotlivých 
oddílech lokálních rozpočtu z Ruska a uveden v tabulkách podle procentního poddílu 
v příloze 4(a, b, c). 
Na základě tabulek porovnaní a tabulek procentního poddílu byly vybrané 
jednotlivé položky a analyzován jejich rozbor. Rozbor položek je sestaven z údajů 
z položkového a lokálního rozpočtu.       
Výsledky analýzy jsou uvedeny Na následujících stránkách.  
Na následujících stránkách je uveden rozbor položek č. 4, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 
29, 30, 31 (rozpočet a); 16, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 32(rozpočet b); 12, 13, 14, 16, 17, 19, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 46, 58, 60, 61, 64(rozpočet c) z lokálních rozpočtů:  
- Spodní stavba (lokální rozpočet a) 
- Vrchní stavba (lokální rozpočet b) 
- Dokončovací práce (lokální rozpočet c). 
Porovnání je provedeno podle kalkulačního vzorce v Rusku, rozdíl vzhledem ke 
kalkulačnímu vzorci v ČR je uvedení odvodů do sociálního a zdravotního fondu jako 
samostatný naklad podle předpisů platných v ČR. V Rusku tento náklad je režii.    
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Tabulka 6 - Položka č. 4 z lokálního rozpočtu a 
Kalkulační 
položka 
Nh (Sh) 
Nh (Sh) 
R 
Sazba 
Kč/Nh 
Sazba 
Kč/Nh 
R 
Celkem 
Kč 
Celkem 
Kč R 
       
Dělník 0,073 0,015 83,5 65,38 6,10 0,98 
Dělník 1,091 
 
93,6 
 
102,12 
 
Strojník 
 
0,033 
 
131,04 
 
4,36 
Strojník 0,012 0,010 93,6 108,50 1,12 1,12 
celkem Nh 1,176 0,059 
    
celkem mzdy 
    
109,34 6,46 
odvody 
    
37,17 0 
       
Stroje 
 
0,033 
 
338,64 
 
11,27 
Stroje 0,006 0,010 802 287,78 4,81 2,98 
Celkem  0,006 0,044 
  
4,71 14,25 
Celkem Nh+Sh 1,182 0,102 
    
Celkem PN 
    
151,32 20,71 
       
NN = RS+RV 
    
71,12 5,22 
       
Zisk 
    
22,24 2,59 
Celkem 
    
244,68 28,52 
 
Mzdy (bez soc.) 
(celkem v 
Kč/m3)   
Indexy 
Č/R  
  109,34 6,46 16,92 
  
Nh 1,176 0,059 20,06 
 
Náklady na mzdy v ČR jsou vyšší. Na vyšší 
náklady na mzdy v ČR má vliv vyšší počet Nh 
na výkop m3 zeminy. Práce je provedena větším 
podílem využitím strojů. 
Stroje (celkem 
Kč/m3) 
4,71 14,25 0,33 
  
Sh 0,006 0,044 0,14 
 
Náklady na stroje v Rusku jsou vyšší. Na vyšší 
náklady na stroje v Rusku má vliv vyšší počet 
Sh na výkop m3 zeminy, ale rozdíl úměrně 
snižuje nižší sazba stroje v Rusku. Ruské sazby 
- 338,64 Kč/Sh a 287 Kč/Sh, česká sazba je 802 
Kč/Sh 
Celkem Nh+Sh 1,182 0,102 
 
 
Na výkop 1 m3 zeminy je potřeba celkem kratší 
dobu v Rusku, vzhledem k tomu, že výkop je 
prováděn z větší části strojně, reprezentant v 
ceně obsahuje větší podíl nákladů na stroje. 
RV+RS 71,12 5,22 13,62 
 
Náklady na režie kalkulované v jednotkových 
cenách v ČR jsou vyšší.  
Zisk 22,24 2,59 8,60 
 
Zisk kalkulovaný v jednotkových cenách v ČR 
je vyšší.  
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Tabulka 7 - Položka č. 8 z lokálního rozpočtu a 
Kalkulační 
položka 
Nh (Sh) 
Nh (Sh) 
R 
Sazba 
Kč/Nh 
Sazba 
Kč/Nh 
R 
Celkem 
Kč 
Celkem 
Kč R 
       Dělník 1,587 0,972 83,5 62,87 132,51 61,11 
celkem Nh 1,587 0,972 
    
celkem mzdy 
   
62,87 132,51 61,11 
odvody 
    
45,05 0 
       
Celkem PN 
    
177,57 61,11 
       
NN = RS+RV 
    
83,46 41,55 
       
Zisk 
    
26,1 21,83 
Celkem 
    
287,13 124,50 
 
 
  
Indexy 
Č/R 
  Mzdy (bez 
soc.)( celkem v 
Kč/m3) 
132,51 61,11 2,17 
  
Nh 1,587 0,972 1,63 
 
Náklady na mzdy v ČR jsou vyšší. Na vyšší 
náklady na mzdy v ČR má vliv vyšší počet Nh na 
práce a vyšší tarify.  
    
 
 
    
 
 
Celkem Nh 1,587 0,972 
 
 
V ceně v Rusku je kalkulovaný vyšší výkon 
dělníka a tím dohází ke snížení nákladů. 
    
 
 
RV+RS 83,46 41,55 2,01 
 
Náklady na režie kalkulované v jednotkových 
cenách v ČR jsou vyšší.  
    
 
 
Zisk 26,1 21,83 1,20 
 
Zisk kalkulovaný v jednotkových cenách v ČR je 
vyšší.  
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Tabulka 8 - Položky č. 9,10,11 z lokálního rozpočtu a 
Kalkulační 
položka 
Nh (Sh) 
Nh (Sh) 
R 
Sazba 
Kč/Nh 
Sazba 
Kč/Nh 
R 
Celkem 
Kč 
Celkem 
Kč R 
 
      
Dělník 0,323 7,859 83,5 71,49 27,00 561,83 
Dělník 1,297 
 
93,6 
 
121,37 
 
Dělník 0,272 
 
105 
 
28,58 
 
Řemeslník 0,300 
 
93,6 
 
28,08 
 
Řemeslník 0,062 
 
105 
 
6,56 
 
Strojník 0,083 
 
105 
 
8,76 
 
Strojník 0,130 
 
83,5 
 
10,86 
 
celkem Nh 2,468 7,859 
    
celkem mzdy 
   
 231,20 561,83 
odvody 
   
 78,61 0 
       
stroje 0,018 0,377 1110 4,89 20,10 1,84 
stroje 0,595 0,009 61,5 6,43 36,62 0,06 
stroje 0,120 0,010 51,5 322,65 6,18 3,19 
Celkem  0,734 0,396 
  
62,90 5,09 
Celkem Nh+Sh 3,202 8,255 
    
       
Materiál     3 555,61 3 921,95 
       
Celkem PN 
    
3 928,32 4 488,87 
       
NN = RS+RV 
    
261,86 531,72 
       
Zisk 
    
63,60 309,80 
Celkem 
    
4 253,78 5 330,39 
 
   
Indexy 
Č/R 
  Mzdy(bez 
soc.)( celkem v 
Kč/m3) 
231,20 561,83 0,41 
  
Nh 2,47 7,86 0,31 
 
Náklady na mzdy v Rusku jsou vyšší. 
Na vyšší náklady na mzdy v Rusku má 
vliv vyšší počet Nh na zřízení 
železobetonových základů.  
    
 
 
Stroje (celkem 
Kč/m3) 
62,90 5,09 12,35 
 
Náklady na stroje v Rusku jsou vyšší. 
Na vyšší náklady na stroje v Rusku má 
vliv vetší sazba na Sh na zřízení 
železobetonových základů. 
Sh 0,73 0,40 1,85 
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Materiál 3 555,61 3 921,95 0,91 
 
Náklady na materiál v ČR jsou vyšší. 
    
 
 
Celkem Nh+Sh 3,20 8,25 
 
 
Na zřízení železobetonových základů je 
potřeba celkem kratší dobu v ČR. 
    
 
 
RV+RS 261,86 531,72 0,49 
 
Náklady na režie kalkulované v 
jednotkových cenách v Rusku jsou 
vyšší.  
    
 
 
Zisk 63,60 309,80 0,21 
 
Zisk kalkulovaný v jednotkových 
cenách v Rusku je vyšší.  
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Tabulka 9 - Položka č. 22 z lokálního rozpočtu a 
Kalkulační 
položka 
Nh (Sh) 
Nh (Sh) 
R 
Sazba 
Kč/Nh 
Sazba 
Kč/Nh 
R 
Celkem 
Kč 
Celkem 
Kč R 
 
      Dělník 1,629 5,210 83,5 69,69 135,99 363,09 
Dělník 2,979 
 
93,6 
 
278,79 
 
Dělník 0,236 
 
113,5 
 
26,75 
 
Strojnik 
 
0,400 
 
108,50 
 
43,40 
celkem Nh 4,843 5,610 
    
celkem mzdy 
    
441,53 406,49 
odvody 
   
 150,12 0 
       
stroje 0,319 0,400 14,9 278,28 4,76 111,31 
Celkem  0,319 0,400 
  
4,76 111,31 
Celkem Nh+Sh 5,162 6,010 
    
       
Materiál 
    
2 915,14 2 500,49 
       
Celkem PN 
    
3 511,56 3 018,29 
       
NN = RS+RV 
    
417,5 421,55 
       
Zisk 
    
101,36 260,17 
Celkem 
    
4 030,41 3700,01 
 
 
  
Indexy 
Č/R  
  Mzdy(bez 
soc.)( celkem v 
Kč/m3) 
441,53 406,49 1,09 
 
Náklady na mzdy v ČR jsou vyšší. Na vyšší 
náklady na mzdy v ČR má vliv vyšší tarif na 
1 Nh. 
Nh 4,843 5,610 0,86 
 
 
Stroje (celkem 
Kč/m3) 
4,76 111,31 0,04 
 
Náklady na stroje v Rusku jsou vyšší. Na 
vyšší náklady na stroje v Rusku má vliv 
vyšší sazba stroje v Rusku. 
Sh 0,319 0,400 0,80 
 
 
    
 
 
Materiál 2 915,14 2 500,49 1,17 
 
Náklady na materiál jsou vyšší v ČR. 
    
 
 
Celkem Nh+Sh 5,162 6,010 
 
 
Na zdivo je potřeba celkem kratší dobu v 
ČR. 
    
 
 
RV+RS 417,5 421,55 0,99 
 
Náklady na režie kalkulované v 
jednotkových cenách v Rusku jsou vyšší.  
Zisk 101,36 260,17 0,39 
 
Zisk kalkulovaný v jednotkových cenách v 
Rusku je vyšší.  
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Tabulka 10 - Položka č. 23 z lokálního rozpočtu a 
Kalkulační položka Nh (Sh) 
Nh (Sh) 
R 
Sazba 
Kč/Nh 
Sazba 
Kč/Nh 
R 
Celkem 
Kč 
Celkem 
Kč R 
 
      
Příplatek za ztížené 
podmínky     
0,26 
 
Dělník 0,032 0,212 83,5 79,75 2,67 16,91 
Řemeslník 0,037 
 
93,6 
 
3,46 
 
celkem Nh 0,069 0,212 
    
celkem mzdy 
   
79,75 6,40 16,91 
odvody 
   
 2,17 0 
       
Materiály 
    
27,20 38,08 
       
Celkem Nh 0,069 0,212 
    
Celkem PN 
    
35,77 54,99 
       
NN = RS+RV 
    
8,99 17,53 
       
Zisk 
    
1,76 10,82 
Celkem 
    
46,52 83,34 
 
   
Indexy 
Č/R 
  Mzdy(bez 
soc.)( celkem 
v Kč/m3) 
6,40 16,91 0,38 
 
Náklady na mzdy v Rusku jsou vyšší. Na vyšší 
náklady na mzdy v Rusku má vliv vyšší počet 
Nh na provádění izolace.  
Nh 0,069 0,212 0,33 
 
 
    
 
 
    
 
 
Materiál 27,20 38,081 0,71 
 
Náklady na materiál jsou vyšší v Rusku. 
    
 
 
Celkem Nh 0,069 0,212 
 
 
Na provedení izolací je potřeba celkem kratší 
dobu v ČR. 
    
 
 
RV+RS 8,99 17,53 0,51 
 
Náklady na režie kalkulované v jednotkových 
cenách v Rusku jsou vyšší.  
    
 
 
Zisk 1,76 10,82 0,16 
 
Zisk kalkulovaný v jednotkových cenách v 
Rusku je vyšší.  
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Tabulka 11 - Položky č. 29, 30, 31 z lokálního rozpočtu a 
Kalkulační 
položka Nh (Sh) 
Nh (Sh) 
R 
Sazba 
Kč/Nh 
Sazba 
Kč/Nh 
R 
Celkem 
Kč 
Celkem 
Kč R 
       Příplatek za 
ztížené podmínky     
0,86 
 
Dělník 0,813 8,336 83,5 72,39 67,87 603,41 
Dělník 3,057 
 
93,6 
 
286,12 
 
Dělník 0,801 
 
105 
 
84,15 
 
Řemeslník 0,027 
 
83,5 
 
2,27 
 
Řemeslník 0,231 
 
93,6 
 
21,58 
 
Řemeslník 0,199 
 
105 
 
20,89 
 
Řidič 0,043 
 
105 
 
4,49 
 
Strojník 0,274 0,270 105 108,50 28,80 29,29 
Strojník 0,289 
 
83,5 
 
24,17 
 
celkem Nh 5,734 8,606 
    
celkem mzdy 
    
541,20 632,71 
odvody 
    
184,01 0 
 
      
stroje 0,034 0,270 897 278,28 30,35 75,13 
stroje 0,053 0,403 1110 4,68 59,04 1,89 
stroje 1,309 0,016 61,5 6,15 80,49 0,10 
stroje 0,25 0,022 51,5 381,24 12,88 8,27 
stroje 
      
stroje 
      
Celkem  1,646 0,711 
  
182,76 85,39 
Celkem Nh+Sh 7,380 9,317 
    
 
      
Materiál 
    
5 039,31 5 024,92 
Celkem PN 
    
5 947,28 5 743,02 
 
    
  
 
    
  NN = RS+RV 
    635,88 649,68 
 
    
  Zisk 
    
154,43 392,35 
Celkem 
    
6 737,59 6 785,05 
 
   
Indexy 
Č/R 
  
Mzdy(bez 
soc.)( celkem v 
Kč/m3) 
541,20 632,71 0,86 
 
Náklady na mzdy v Rusku jsou vyšší. Na 
vyšší náklady na mzdy v Rusku má vliv 
vyšší počet Nh na zřízení železobetonových 
stropů. 
Nh 5,73 8,61 0,67 
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Stroje (celkem 
Kč/m3) 
182,76 85,39 2,14 
 
Náklady na stroje v ČR jsou vyšší. Na vyšší 
náklady na stroje v ČR má vliv vyšší počet 
Sh na zřízení železobetonových stropů. 
Sh 1,65 0,71 2,32 
 
 
    
 
 
Materiál 5 039,31 5 024,92 1,00 
 
Náklady na materiál jsou vyšší v ČR. 
    
 
 
Celkem Nh+Sh 7,38 9,32 
 
 
Na zřízení železobetonových stropů je 
potřeba celkem kratší dobu v ČR. 
    
 
 
RV+RS 635,88 649,68 0,98 
 
Náklady na režie kalkulované v 
jednotkových cenách v Rusku jsou vyšší.  
    
 
 
Zisk 154,43 392,35 0,39 
 
Zisk kalkulovaný v jednotkových cenách v 
Rusku je vyšší.  
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Tabulka 12 - Položka č. 16 z lokálního rozpočtu b 
Kalkulační 
položka 
Nh (Sh) 
Nh (Sh) 
R 
Sazba 
Kč/Nh 
Sazba 
Kč/Nh 
R 
Celkem 
Kč 
Celkem 
Kč R 
       
Dělník 1,157 4,430 83,5 72,39 96,57 320,67 
Dělník 1,220 
 
93,6 
 
114,18 
 
Dělník 0,200 
 
113,5 
 
22,70 
 
celkem Nh 2,376 4,430 
    
celkem mzdy 
    
233,45 320,67 
odvody 
    
79,37 0 
       
Celkem Nh 2,376 4,430 
    
       
Material 
    
3 475,25 4 230,74 
       
Celkem PN 
    
3 788,08 4 551,41 
       
NN = RS+RV 
    
218,98 382,06 
       
Zisk 
    
53,19 235,79 
Celkem 
    
4 060,25 5169,26 
 
 
  
Indexy 
Č/R 
  
Mzdy(bez 
soc.)( celkem v 
Kč/m3) 
233,45 320,67 0,73 
 
Náklady na mzdy v Rusku jsou vyšší. Na 
vyšší náklady na mzdy v Rusku má vliv 
vyšší počet Nh na práce a vyšší tarif na 1 
Nh. 
Nh 2,376 4,430 0,54 
 
 
    
 
 
Materiál 3 475,25 4 230,74 0,82 
 
Náklady na materiál v Rusku jsou vyšší.  
    
 
 
Celkem Nh+Sh 2,376 4,430 
 
 
Na zdivo je potřeba celkem kratší dobu v 
ČR. 
    
 
 
RV+RS 218,98 382,06 0,57 
 
Náklady na režie kalkulované v 
jednotkových cenách v Rusku jsou vyšší.  
    
 
 
Zisk 53,19 235,79 0,23 
 
Zisk kalkulovaný v jednotkových cenách v 
Rusku je vyšší.  
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Tabulka 13 - Položky č. 22, 23 z lokálního rozpočtu b 
Kalkulační 
položka 
Nh (Sh) 
Nh (Sh) 
R 
Sazba 
Kč/Nh 
Sazba 
Kč/Nh 
R 
Celkem 
Kč 
Celkem Kč 
R 
       
Řemeslník 3,000 15,790 83,5 73,29 250,50 1 157,24 
Řemeslník 38,000 
 
93,6 
 
3 556,80 
 
Řidič 3,000 
 
105 
 
315,00 
 
Strojník 
 
0,100 
 
154,57 
 
15,4566 
Strojník 
 
0,130 
 
108,50 
 
14,1044 
Strojník 
 
1,330 
 
108,50 
 
144,2985 
celkem Nh 44,000 17,350 
    
celkem mzdy 
   
371,56 4 122,30 1 331,10 
odvody 
    
1 401,58 0,00 
       
Materiály 
    
33 050,00 31 679,45 
       
stroje 3,000 0,100 522 336,85 1 566,00 33,6847 
stroje 0,900 0,130 138 307,33 124,20 39,9523 
stroje 
 
1,330 
 
492,65 
 
655,2249 
stroje 
 
0,670 
 
3,63 
 
2,4293 
stroje 
 
0,580 
 
34,97 
 
20,2822 
stroje 
 
0,190 
 
324,55 
 
61,6637 
Celkem  3,900 1,560 
  
1 690,20 813,24 
Celkem Nh+Sh 47,900 18,910 
    
       
Celkem PN 
    
40 264,08 33 823,79 
       
NN = RS+RV 
    
7570 1018,26 
       
Zisk 
    
1480 905,12 
Celkem 
    
49 314,08 35 747,17 
 
 
  
Indexy 
Č/R 
  Mzdy(bez 
soc.)( celkem 
v Kč/m3) 
4 122,30 1 331,10 3,10 
 
Náklady na mzdy v ČR jsou vyšší. Na 
vyšší náklady na mzdy v ČR má vliv vyšší 
počet Nh na montáž. 
Nh 44 17,350 2,54 
 
 
    
 
 
Stroje (celkem 
Kč/m3) 
1 690,20 813,24 2,08 
 
Náklady na stroje v ČR jsou vyšší. Na 
vyšší náklady na stroje v ČR má vliv vyšší 
počet Sh na montáž. 
Sh 3,9 1,560 2,50 
 
 
    
 
 
50 
 
Materiál 33 050,00 31 679,45 1,04 
 
Náklady na materiál v ČR jsou vyšší.  
    
 
 
Celkem 
Nh+Sh 
47,9 18,910 
 
 
Na práce je potřeba celkem kratší dobu v 
Rusku. 
    
 
 
RV+RS 7570 1018,26 7,43 
 
Náklady na režie kalkulované v 
jednotkových cenách v ČR jsou vyšší.  
    
 
 
Zisk 1480 905,12 1,64 
 
Zisk kalkulovaný v jednotkových cenách v 
ČR je vyšší.  
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Tabulka 14 - Položky č. 27, 28 z lokálního rozpočtu b 
Kalkulační 
položka 
Nh (Sh) 
Nh (Sh) 
R 
Sazba 
Kč/Nh 
Sazba 
Kč/Nh 
R 
Celkem 
Kč 
Celkem 
Kč R 
       
Příplatek za 
ztížené podmínky 
0,12 
 
8,00 
 
0,96 
 
Řemeslník 0,03 0,455 83,50 79,75 2,51 36,32 
Řemeslník 0,15 
 
105,00 
 
15,75 
 
celkem Nh 0,18 0,455 
    
celkem mzdy 
    
19,22 36,32 
odvody 
    
6,53 0,00 
       
Materiály 
    
660,49 155,26 
       
stroje 
 
0,018 
 
40,21 
 
0,74 
Celkem  0 0,018 
   
0,74 
Celkem Nh+Sh 0,18 0,474 
    
Celkem PN 
    
686,24 192,32 
       
NN = RS+RV 
    
27,04 37,65 
       
Zisk 
    
5,28 19,20 
Celkem 
    
718,56 249,17 
 
   
Indexy 
Č/R 
  
Mzdy(bez 
soc.)( celkem 
v Kč/m3) 
19,22 36,32 0,53 
 
Náklady na mzdy v Rusku jsou vyšší. Na 
vyšší náklady na mzdy v Rusku má vliv 
vyšší počet Nh na provádění izolace a vyšší 
tarif na 1 Nh.  
Nh 0,18 0,455 0,40 
 
 
    
 
 
Stroje 
(celkem 
Kč/m3) 
0,00 0,74 0,00 
 
Náklady na stroje v Rusku jsou vyšší. Na 
vyšší náklady na stroje v Rusku má vliv 
vyšší počet Sh na práce. 
Sh 0 0,018 0,00 
 
 
    
 
 
Material 660,49 155,26 4,25 
 
Náklady na materiál v ČR jsou vyšší.  
    
 
 
Celkem 
Nh+Sh 
0,18 0,474 
 
 
Na práce je potřeba celkem kratší dobu v 
ČR. 
RV+RS 27,04 37,65 0,72 
 
Náklady na režie kalkulované v 
jednotkových cenách v Rusku jsou vyšší.  
    
 
 
Zisk 5,28 19,20 0,28 
 
Zisk kalkulovaný v jednotkových cenách v 
Rusku je vyšší.  
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Tabulka 15 - Položka č. 30 z lokálního rozpočtu b 
Kalkulační 
položka 
Nh (Sh) 
Nh (Sh) 
R 
Sazba 
Kč/Nh 
Sazba 
Kč/Nh 
R 
Celkem 
Kč 
Celkem 
Kč R 
       
Dělník    0,112 0,272 83,5 72,39 9,35 19,70 
Dělník    0,21 
 
93,6 
 
19,66 
 
celkem Nh 0,322 0,272 
    
celkem mzdy 
    
29,01 19,70 
odvody 
    
9,86 0,00 
       
Materiály 
    
152,27 32,95 
       
stroje 0,0755 0,024 61,6 43,32 4,65 1,02 
Celkem  0,0755 0,024 
  
4,65 1,02 
Celkem Nh+Sh 0,3975 0,296 
    
Celkem PN 
    
195,79 53,68 
       
NN = RS+RV 
    
30,47 22,12 
       
Zisk 
    
7,4 11,28 
Celkem 
    
233,66 87,08 
 
   
Indexy 
Č/R 
  Mzdy(bez 
soc.)( celkem v 
Kč/m3) 29,01 19,70 1,47 
 
Náklady na mzdy v ČR jsou vyšší. Na vyšší 
náklady na mzdy v ČR má vliv vyšší počet Nh na 
práce a vyšší tarif na 1 Nh. 
Nh 0,322 0,272 1,18 
  
      
Stroje (celkem 
Kč/m3) 4,65 1,02 4,55 
 
Náklady na stroje v ČR jsou vyšší. Na vyšší 
náklady na stroje v ČR má vliv vetší počet Sh na 
práce. 
Sh 0,0755 0,024 3,20 
  
      Materiál 152,27 32,954 4,62 
 
Náklady na materiál v ČR jsou vyšší. 
      Celkem Nh+Sh 0,3975 0,296 
  
Na práce je potřeba celkem kratší dobu v Rusku. 
      
RV+RS 30,47 22,12 1,38 
 
Náklady na režie kalkulované v jednotkových 
cenách v ČR jsou vyšší.  
      
Zisk 7,4 11,28 0,66 
 
Zisk kalkulovaný v jednotkových cenách v 
Rusku je vyšší.  
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Tabulka 16 - Položky č. 31, 32 z lokálního rozpočtu b 
Kalkulační 
položka 
Nh (Sh) 
Nh (Sh) 
R 
Sazba 
Kč/Nh 
Sazba 
Kč/Nh 
R 
Celkem 
Kč 
Celkem 
Kč R 
       Řemeslník 0,14 0,144 83,50 78,86 11,69 11,32 
Řemeslník 0,14 
 
105,00 
 
14,70 
 
celkem Nh 0,28 0,144 
    
celkem mzdy 
    
26,39 11,32 
odvody 
    
8,97 0 
       
Materiály 
    
223,10 76,14 
       
Stroje 
 
0,046 
 
11,63 
 
0,54 
Celkem  0 0,046 
  
0,00 0,54 
Celkem Nh+Sh 0,28 0,190 
    
Celkem PN 
    
258,46 88,00 
       
NN = RS+RV 
    
37,13 11,77 
       
Zisk 
    
7,25 6,00 
Celkem 
    
302,84 105,77 
 
   
Indexy 
Č/R 
  Mzdy(bez 
soc.)( celkem 
v Kč/m3) 
26,39 11,32 2,33 
 
Náklady na mzdy v ČR jsou vyšší. Na vyšší 
náklady na mzdy v ČR má vliv vyšší počet Nh 
na práce a vyšší tarif na 1 Nh. 
Nh 0,28 0,144 1,95 
 
 
    
 
 
Stroje 
(celkem 
Kč/m3) 
0,00 0,54 0,00 
 
 
Sh 0 0,046 0,00 
 
Náklady na stroje v Rusku jsou vyšší. Na vyšší 
náklady na stroje v Rusku má vliv vyšší počet 
Sh na práce. 
    
 
 
Materiál 223,10 76,14 2,93 
 
Náklady na materiál v ČR jsou vyšší  
    
 
 
Celkem 
Nh+Sh 
0,28 0,190 
 
 
Na prace je potřeba celkem kratší dobu v Rusku. 
    
 
 
RV+RS 37,13 11,77 3,15 
 
Náklady na režie kalkulované v jednotkových 
cenách v ČR jsou vyšší.  
    
 
 
Zisk 7,25 6,00 1,21 
 
Zisk kalkulovaný v jednotkových cenách v ČR 
je vyšší.  
54 
 
Tabulka 17 - Položky č. 12, 13, 14, 16, 17, 19 z lokálního rozpočtu c 
Kalkulační 
položka 
Nh (Sh) 
Nh (Sh) 
R 
Sazba 
Kč/Nh 
Sazba 
Kč/Nh 
R 
Celkem 
Kč 
Celkem 
Kč R 
       
Řemeslnik 3,098 1,150 93,6 75,17 289,98 86,45 
Dělník 
      
celkem Nh 3,098 1,150 
    
celkem mzdy 
    
289,98 86,45 
odvody 
   
0,00 98,59 
 
       
Celkem Nh 3,098 1,150 
    
       
Materiál 
    
5 122,98 4 499,46 
       
Celkem PN 
    
5 511,56 4 585,90 
       
NN = RS+RV 
    
408,00 86,71 
       
Zisk 
    
79,65 43,57 
Celkem 
    
5 999,22 4716,18 
 
   
Indexy 
Č/R 
  Mzdy(bez 
soc.)( 
celkem v 
Kč/m3) 
289,98 86,45 3,35 
 
Náklady na mzdy v ČR jsou vyšší. Na vyšší 
náklady na mzdy v ČR má vliv vyšší počet Nh 
na práce a vyšší tarif na 1 Nh. 
Nh 3,098 1,150 2,69 
 
 
    
 
 
Materiál 5 122,98 4 499,46 1,14 
 
Náklady na materiál v ČR jsou vyšší.  
    
 
 
Celkem 
Nh+Sh 
3,098 1,150 
 
 
Na montáž je potřeba celkem kratší dobu v 
Rusku. 
    
 
 
RV+RS 408,00 86,71 4,71 
 
Náklady na režie kalkulované v jednotkových 
cenách v ČR jsou vyšší.  
    
 
 
Zisk 79,65 43,57 1,83 
 
Zisk kalkulovaný v jednotkových cenách v 
ČR je vyšší.  
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Tabulka 18 - Položky č. 23, 24, 25, 26, 27, 28 z lokálního rozpočtu c 
Kalkulační 
položka 
Nh (Sh) 
Nh (Sh) 
R 
Sazba 
Kč/Nh 
Sazba 
Kč/Nh 
R 
Celkem 
Kč 
Celkem 
Kč R 
       Řemeslník 7,979 1,043 93,6 76,97 746,82 80,27 
celkem Nh 7,979 1,043 
    
celkem mzdy 
    
746,82 80,27 
odvody 
    
253,92 0,00 
       
Stroje 0,731 0,018 138 44,32 100,88 0,79 
Stroje 
      
Celkem  0,731 0,018 
  
100,88 0,79 
Celkem Nh+Sh 8,710 1,061 
    
       
Materiál 
    
40 465,00 15 908,77 
       
Celkem PN 
    
41 566,62 15 989,83 
       
NN = RS+RV 
    
1 043,33 92,86 
       
Zisk 
    
203,69 46,66 
Celkem 
    
42 813,64 16 129,34 
 
   
Indexy 
Č/R 
  Mzdy(bez 
soc.)( 
celkem v 
Kč/m3) 
746,82 80,27 9,30 
 
Náklady na mzdy v ČR jsou vyšší. Na 
vyšší náklady na mzdy v ČR má vliv vyšší 
počet Nh na práce. 
Nh 7,979 1,043 7,65 
  
    
  Stroje 
(celkem 
Kč/m3) 
100,88 0,79 127,17 
 
Náklady na stroje v ČR jsou vyšší. Na 
vyšší náklady na stroje v ČR má vliv vyšší 
počet Sh na montáž. 
Sh 0,731 0,018 40,84 
  
    
  Materiál 40 465,00 15 908,77 2,54 
 
Náklady na materiál v ČR jsou vyšší.  
Celkem 
Nh+Sh 
7,979 1,061 
 
 
Na montáž je potřeba celkem kratší dobu v 
Rusku. 
    
  
RV+RS 1 043,33 92,86 11,24 
 
Náklady na režie kalkulované v 
jednotkových cenách v ČR jsou vyšší.  
    
  
Zisk 203,69 46,66 4,37 
 
Zisk kalkulovaný v jednotkových cenách v 
ČR je vyšší.  
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Tabulka 19 - Položka č. 46 z lokálního rozpočtu c 
Kalkulační 
položka 
Nh (Sh) 
Nh (Sh) 
R 
Sazba 
Kč/Nh 
Sazba 
Kč/Nh 
R 
Celkem 
Kč 
Celkem 
Kč R 
 
      
Dělník    0,918 3,078 105 78,86 96,39 242,72 
Dělník    0,102 
 
113,5 
 
11,58 
 
celkem Nh 1,02 3,078 
    
celkem mzdy 
    
107,97 242,72 
odvody 
    
36,71 0 
       
Materiály 
    
621,16 270,91 
       
Celkem Nh+Sh 1,02 3,078 
    
Celkem PN 
    
765,84 513,63 
       
NN = RS+RV 
    
151,91 217,93 
       
Zisk 
    
29,66 107,44 
Celkem 
    
947,41 839,00 
 
   
Indexy 
Č/R 
  Mzdy(bez 
soc.)( 
celkem v 
Kč/m3) 
107,97 242,72 0,44 
 
Náklady na mzdy v Rusku jsou vyšší. Na vyšší 
náklady na mzdy v Rusku má vliv vyšší počet Nh 
na práce a vyšší tarif na 1 Nh. 
Nh 1,02 3,078 0,33 
 
 
    
 
 
Materiál 621,16 270,912 2,29 
 
Náklady na materiál v ČR jsou vyšší. 
    
 
 
Celkem 
Nh+Sh 
1,02 3,078 
 
 
Na práce je potřeba celkem kratší dobu v Rusku. 
    
 
 
RV+RS 151,91 217,93 0,70 
 
Náklady na režie kalkulované v jednotkových 
cenách v ČR jsou vyšší.  
    
 
 
Zisk 29,66 107,44 0,28 
 
Zisk kalkulovaný v jednotkových cenách v Rusku 
je vyšší.  
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Tabulka 20 - Položka č. 58 z lokálního rozpočtu c 
Kalkulační 
položka 
Nh (Sh) 
Nh (Sh) 
R 
Sazba 
Kč/Nh 
Sazba 
Kč/Nh 
R 
Celkem 
Kč 
Celkem 
Kč R 
 
      
Dělník    1,099 1,198 93,6 73,29 102,87 87,79 
Strojník 
 
0,016 
 
86,76 
 
1,35 
celkem Nh 1,099 1,213 
    
celkem mzdy 
    
102,87 89,14 
odvody 
    
34,97 0 
       
Materiály 
    
514,63 261,18 
       
stroje 
 
0,016 
 
31,90 
 
0,50 
stroje 
 
0,003 
 
438,83 
 
1,23 
Celkem  0 0,018 
  
0,00 1,73 
Celkem Nh+Sh 1,099 1,232 
    
Celkem PN 
    
652,47 352,05 
       
NN = RS+RV 
    
144,73 96,26 
       
Zisk 
    
28,26 55,24 
Celkem 
    
825,46 503,54 
 
   
Indexy 
Č/R 
  Mzdy(bez 
soc.)( celkem v 
Kč/m3) 
102,87 89,14 1,15 
 
Náklady na mzdy v ČR jsou vyšší. Na vyšší 
náklady na mzdy v ČR má vliv vetší sazba na Nh 
na práce. 
Nh 1,099 1,213 0,91 
 
 
    
 
 
Stroje (celkem 
Kč/m3) 
0,00 1,73 0,00 
 
Náklady na stroje v Rusku jsou vyšší. 
Sh 0 0,018 0,00 
 
 
    
 
 
Materiál 514,63 261,180 1,97 
 
Náklady na materiál v ČR jsou vyšší. 
    
 
 
Celkem Nh+Sh 1,099 1,232 
 
 
Na práce je potřeba celkem kratší dobu v ČR. 
    
 
 
RV+RS 144,73 96,26 1,50 
 
Náklady na režie kalkulované v jednotkových 
cenách v ČR jsou vyšší.  
    
 
 
Zisk 28,26 55,24 0,51 
 
Zisk kalkulovaný v jednotkových cenách v 
Rusku je vyšší.  
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Tabulka 21 - Položky č. 60, 61 z lokálního rozpočtu c 
Kalkulační 
položka 
Nh (Sh) 
Nh (Sh) 
R 
Sazba 
Kč/Nh 
Sazba 
Kč/Nh 
R 
Celkem 
Kč 
Celkem 
Kč R 
 
      Řemeslník 0,25 0,424 83,5 69,69 20,88 29,55 
celkem Nh 0,25 0,424 
    
celkem mzdy 
    
20,88 29,55 
odvody 
    
7,10 0,00 
       
Materiály 
    
805,75 169,60 
       
Celkem Nh 0,25 0,424 
    
Celkem PN 
    
833,72 199,15 
       
NN = RS+RV 
    
29,37 31,30 
       
Zisk 
    
5,73 17,97 
Celkem 
    
868,82 248,42 
 
   
Indexy 
Č/R 
  Mzdy(bez 
soc.)( celkem 
v Kč/m3) 
20,88 29,55 0,71 
 
Náklady na mzdy v Rusku jsou vyšší. Na 
vyšší náklady na mzdy v Rusku má vliv vyšší 
počet Nh na práce. 
Nh 0,25 0,424 0,59 
 
 
    
 
 
Materiál 805,75 169,602 4,75 
 
Náklady na materiál v ČR jsou vyšší. 
    
 
 
Celkem Nh 0,25 0,424 
 
 
Na práce je potřeba celkem kratší dobu v ČR. 
    
 
 
RV+RS 29,37 31,30 0,94 
 
Náklady na režie kalkulované v jednotkových 
cenách v Rusku jsou vyšší.  
    
 
 
Zisk 5,73 17,97 0,32 
 
Zisk kalkulovaný v jednotkových cenách v 
Rusku je vyšší.  
 
 
 
 
 
 
 
59 
 
Tabulka 22 - Položka č. 64 z lokálního rozpočtu c 
Kalkulační 
položka 
Nh (Sh) 
Nh (Sh) 
R 
Sazba 
Kč/Nh 
Sazba 
Kč/Nh 
R 
Celkem 
Kč 
Celkem 
Kč R 
 
      
Řemeslník 0,25 0,270 93,6 91,70 23,40 24,73 
celkem Nh 0,25 0,270 
    
celkem mzdy 
    
23,40 24,73 
odvody 
    
7,96 0,00 
       
Materiály 
    
558,60 20,94 
       
Celkem Nh 0,25 0,270 
    
Celkem PN 
    
589,96 45,67 
       
NN = RS+RV 
    
32,92 26,07 
       
Zisk 
    
6,43 14,96 
Celkem 
    
629,31 86,70 
 
   
Indexy 
Č/R 
  Mzdy(bez 
soc.)( celkem 
v Kč/m3) 
23,40 24,73 0,95 
 
Náklady na mzdy v Rusku jsou vyšší. Na vyšší 
náklady na mzdy v Rusku má vliv vyšší počet 
Nh na práce. 
Nh 0,25 0,270 0,93 
 
 
    
 
 
Materiál 558,60 20,940 26,68 
 
Náklady na materiál v ČR jsou vyšší. 
    
 
 
Celkem Nh 0,25 0,270 
 
 
Na práce je potřeba celkem kratší dobu v ČR. 
    
 
 
RV+RS 32,92 26,07 1,26 
 
Náklady na režie kalkulované v jednotkových 
cenách v ČR jsou vyšší.  
    
 
 
Zisk 6,43 14,96 0,43 
 
Zisk kalkulovaný v jednotkových cenách v 
Rusku je vyšší.  
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Závěr 
Hlavním cílem této diplomové práce bylo porovnat systémy ocenění stavebního 
díla v ČR a v Rusku s ohledem na závaznou dokumentaci. 
V teoretické části práce byl proveden přehled dokumentace pro ocenění 
stavebního díla v ČR a v Rusku. Byla porovnána současná klasifikace stavebnictví v 
obou státech a rozbor ekonomické a stavebně technické dokumentace. Dále byly 
porovnány kalkulační vzorce pro sestavení ceny stavební práce.   
V praktické části diplomové práce byly posouzeny ceny stavebních prací v 
České Republice a v Rusku na vybrané případové studii výstavby zábavního centra 
realizovaného v Rusku v cenové úrovni z roku 2014.  
Ceny byly porovnány v úrovni jednotlivých položek stavebních prací a dodávek 
a dále byl proveden rozbor cen položek z ČR a z Ruska. Položky stavebních prací a 
jejich výměry byly převzaty z rozpočtu sestaveného v Rusku. Jednotkové ceny byly z 
RUB převedeny na české koruny. Porovnání indexů rozdílů mezi ČR a R je uvedeno 
v tabulce na následující straně.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 23 - Porovnání indexů rozdílů mezi ČR a R 
 
 
  
Index Č/R 
číslo položky (číslo rozpočtu) 
max 
index 
min 
index 4(a) 8(a) 
9,10,11 
(a) 
22(a) 23(a) 
29,30,
31(a) 
16(b) 
22,23 
(b) 
27, 
28 
(b) 
30(b) 
31,3
2 
(b) 
12,13,
14,16,
17,19( 
c) 
23,24,
25,26,
27,28( 
c) 
46( 
c) 
58( 
c) 
60,61      
( c) 
64( 
c) 
Mzdy 
(bez soc.) 
16,92 2,17 0,41 1,09 0,38 0,86 0,73 3,1 0,53 1,47 2,33 3,35 9,3 0,44 1,15 0,71 0,95 16,92 0,38 
Nh 20,06 1,63 0,31 0,86 0,33 0,67 0,54 2,54 0,4 1,18 1,95 2,69 7,65 0,33 0,91 0,59 0,93 20,06 0,31 
Stroje  0,33   12,35 0,04   2,14   2,08   4,55          127,17         127,17 0,04 
Sh 0,14   1,85 0,8   2,32   2,5   3,2     40,84         40,84 0,14 
Materiál     0,91 1,17 0,71 1 0,82 1,04 4,25 4,62 2,93 1,14 2,54 2,29 1,97 4,75 26,28 26,28 0,71 
RV+RS 13,62 2,01 0,49 0,99 0,51 0,98 0,57 7,43 0,72 1,38 3,15 4,71 11,24 0,7 1,5 0,94 1,26 13,62 0,49 
Zisk 8,6 1,2 0,21 0,39 0,16 0,39 0,23 1,64 0,28 0,66 1,21 1,83 4,37 0,28 0,51 0,32 0,43 8,6 0,16 
 
Největší rozdíl je v sazbě Sh(Kč/Sh), a v počtu Sh na provedení práce(Sh/m.j.). Další vliv mají náklady na přímý materiál. Tento 
vliv je nižší, protože jednotkové ceny materiálu vykazují menší rozdíl mezi ČR a Rusku. Režie a zisky se kalkuluji v závislosti na mzdy a 
maximální a minimální index závisí od rozdílu v přímých mzdách. 
I když Sh vykazují největší rozdíl na cenu objektu mají největší vliv mzdové náklady.  
To je způsobeno rozdílným počtem Nh, v Rusku je nižší počet Nh/m.j. a to zejména náhradou lidské pracovní síly stroji. Jedná se o 
projev v této případové studii. U stavebních objektu může toto zjištění ovlivnit struktura prováděných stavebních prací s rozdílným 
podílem práce provedené strojem a pracovní silou. Nižší náklady na přímé mzdy v Rusku ne musí být způsobeny rozdílným hodinovým 
tarifem. V Rusku je tarif od 63 Kč na hodinu do 155 Kč na hodinu, v ČR je od 83 Kč na hodinu do 113 Kč.    
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